
Diagrama de Gantt Equipo 2
Configurar el estado
Compartir
Buscar
Período de prueba: quedan 29 días.
Agregar información de facturación
Resumen
Lista
Tablero
Cronograma
Calendario
Flujo de trabajo
Panel
Mensajes
Archivos
Agregar tarea
Septiembre
Hoy
Todas las tareas
Semanas
Ordenar
Color: Predeterminado
Sin programar
Enlace público: desactivado
Personalizar
Líder del proyecto
Evaluar las métricas PSP de los...
Manejar los alcances del proyecto
Reportes de la semana 1 y 2 sobre el avance del equipo
Reunión #1
Reunión #1 de equipo
Para entregar: 15 sep
Admin de Desarrollo
Proponer estrategias de...
Estimar los tiempos, recursos y tamaño del producto de software
Proponer el diseño conceptu...
Reunión #2
Reunión #2 de equipo
Para entregar: Hoy
Admin de Planeación
Generar el plan de trabajo del primer ciclo de desarrollo
Admin Calidad de ...
Proponer el plan de calidad para el proceso
Proponer el plan de calidad para el producto
Admin de Soporte
Registrar y documentar las reuniones que se hagan relacionadas con el equipo y su proyecto software
Duplicado de Reunión #3 ...
Para entregar: Jueves
Agregar sección